

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลเชียงขวัญ	1	9	3	100,000.00	0.00	0.00	33.33	0.00
	2	12	7	20,000.00	0.00	0.00	58.33	0.00
	3	8	7	50,000.00	0.00	0.00	87.50	0.00
	4	9	4	100,000.00	20,000.00	0.00	44.44	0.00
รวม		38	21	270,000.00	20,000.00	0.00	55.26	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	100,000.00	12	20,000.00	8	50,000.00	9	100,000.00	38	270,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	0.00	12	0.00	8	0.00	9	20,000.00	38	20,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	100,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	20,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	50,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	100,000.00	20,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	270,000.00	20,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
38	38	2	14	21	3	73.68	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564