

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 53- ก.ย.54	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	55,000.00	-	-	ตกลงราคา		
2	ต.ค. 53- ก.ย. 54	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		
3	ต.ค. 53- ก.ย. 54	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		
4	ต.ค. 53- ก.ย. 54	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		
5	ต.ค. 53- ก.ย. 54	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	100,000.00	-	-	ตกลงราคา		
6	ต.ค. 53- ก.ย. 54	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
7	ต.ค. 53- ก.ย. 54	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	25,000.00	-	-	ตกลงราคา		
8	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	100,000.00	-	-	ตกลงราคา		
9	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการคลัง	บริหารงานทั่วไป	50,000.00	-	-	ตกลงราคา		
10	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการคลัง	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
11	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ส่วนการคลัง	บริหารงานทั่วไป	10,000.00	-	-	ตกลงราคา		
12	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุสำนักงาน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
13	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	100,000.00	-	-	ตกลงราคา		
14	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุก่อสร้าง	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
15	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	10,000.00	-	-	ตกลงราคา		
16	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
17	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	วัสดุอื่น ๆ	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	5,000.00	-	-	ตกลงราคา		
18	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	ค่าตอบรับหนังสือพิมพ์และวารสาร	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	70,000.00	-	-	ตกลงราคา		
19	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กเล็กของ ศพด	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	110,000.00	-	-	ตกลงราคา		
20	ต.ค. 53 - ก.ย. 54	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์เด็ก ๆ)	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	182,000.00	-	-	ตกลงราคา		
21	ต.ค.53 - ก.ย.54	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
22	ต.ค.53 - ก.ย.54	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	10,000.00	-	-	ตกลงราคา		
23	ต.ค.53 - ก.ย.54	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	25,000.00	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
24	ต.ค.53 - ก.ย.54	วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
25	ต.ค.53 - ก.ย.54	วัสดุสื่อการเรียนการสอน	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	70,000.00	-	-	ตกลงราคา		
26	ต.ค.53 - ก.ย.54	วัสดุกีฬา	ส่วนการศึกษา	การศาสนาวัดนธรรม และนันทนาการ	95,000.00	-	-	ตกลงราคา		
27	ต.ค.53 - ก.ย.54	ค่าอาหารเสริม (นม)	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	687,000.00	-	-	สอบราคา		
28	ต.ค.53 - ก.ย.54	วัสดุอื่น ๆ	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		
29	ต.ค.53 - ก.ย.54	อุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	800,800.00	-	-	ตกลงราคา		
30	พ.ย.53	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	ส่วนการศึกษา	การศาสนาวัดนธรรม และนันทนาการ	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		
31	ม.ค.-54	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554	ส่วนการศึกษา	การศาสนาวัดนธรรม และนันทนาการ	100,000.00	-	-	ตกลงราคา		
32	ม.ค.54-มี.ค.54	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	45,000.00	-	-	ตกลงราคา		
33	ม.ค.54-ก.ย.54	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	8,000.00	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
34	ม.ค.54-ก.ย.54	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	8,000.00	-	-	ตกลงราคา		
35	ม.ค.54-ก.ย.54	แท่นกล่าวรายงาน จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	10,000.00	-	-	ตกลงราคา		
36	ม.ค.54 - ก.ย. 54	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	8,000.00	-	-	ตกลงราคา		
37	ม.ค.54 - ก.ย. 54	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล DSLR จำนวน 1 ตัว	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	35,000.00	-	-	ตกลงราคา		
38	ม.ค.54 - ก.ย.54	เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด - เครื่องขยายเสียง ขนาด 1000 วัตต์ แบบสเตอริโอ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องขยายเสียง ขนาด 600 วัตต์ แบบสเตอริโอ จำนวน 1 เครื่อง - ตู้ลำโพง เสียงเบส 18 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ - ตู้ลำโพง เสียงกลาง - แพลม จำนวน 2 ตู้ - มิกเซอร์ เครื่องปรับแต่งเสียงไม่ต่ำกว่า 6 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง - ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้วไม่ต่ำกว่า 15 U จำนวน 1 ตู้ - ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด(1 ชุด เท่ากับ 2 ตัว) - ไมโครโฟนแบบมีสาย พร้อมแจ๊ค จำนวน 2 ชุด - ขาตั้งไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด - สายลำโพง จำนวน 60 เมตร	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	99,000.00	-	-	ตกลงราคา	30	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
39	ม.ค.54 - ก.ย.54	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และ โต๊ะวาง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	135,000.00	-	-	ตกลงราคา	30	
40	ม.ค.54 - ก.ย.54	รถยนต์กระบะระดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	618,000.00	-	-	สอบราคา		
41	ม.ค.54 - ก.ย.54	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดทำเป็นห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	180,000.00	-	-	ตกลงราคา		
42	ม.ค.54 - ก.ย.54	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.คอนตะหนัก	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	50,000.00	-	-	ตกลงราคา		
43	ม.ค.54 - ก.ย.54	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.คอนตะหนัก	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	100,000.00	-	-	ตกลงราคา		
44	ม.ค.54 - ก.ย.54	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์และ โต๊ะวาง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	45,000.00	-	-	ตกลงราคา		
45	ก.พ.54	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคอนตะหนักเกมส์	ส่วนการศึกษา	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	120,000.00	-	-	ตกลงราคา		
46	มี.ค.54	โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและงานบัวใหม่ บัวใหญ่ ประจำปี 2554	ส่วนการศึกษา	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	80,000.00	-	-	ตกลงราคา		
47	มี.ค.54-เม.ย.54	โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	ส่วนการศึกษา	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40,000.00	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
48	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการ อบรมเคลื่อนที่พบประชาชน	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
49	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
50	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	300,000.00	-	-	ตกลงราคา		
51	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล	สำนักปลัด	รักษาความสงบ ภายใน	60,000.00	-	-	ตกลงราคา		
52	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านการเกษตร	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	90,000.00	-	-	ตกลงราคา		
53	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	30,000.00	-	-	ตกลงราคา		
54	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการแม่ดีเด่น	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		
55	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการครอบครัวลือมรัก	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	100,000.00	-	-	ตกลงราคา		
56	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	50,000.00	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
57	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการครอบครัวสีขาว	สำนักปลัด	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	50,000.00	-	-	ตกลงราคา		
58	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการแวนตาเอื้ออาทร	สำนักปลัด	สังคมสงเคราะห์	90,000.00	-	-	ตกลงราคา		
59	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการฟ้าห่มกันหนาว	สำนักปลัด	สังคมสงเคราะห์	99,000.00	-	-	ตกลงราคา		
60	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	อนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	5,000.00	-	-	ตกลงราคา		
61	มี.ค.54-ก.ย.54	โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	สำนักปลัด	อนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	5,000.00	-	-	ตกลงราคา		
62	เม.ย.54	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2554	ส่วนการศึกษา	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	70,000.00	-	-	ตกลงราคา		
63	เม.ย.54	โครงการจัดงานประเพณีแห่พระ ประจำปี 2554	ส่วนการศึกษา	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		
64	เม.ย.54-มิ.ย.54	จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	5,000.00	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
65	เม.ย.54-ก.ย.54	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	ส่วนการคลัง	บริหารงานทั่วไป	45,000.00	-	-	ตกลงราคา		
66	ก.ค.54	โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554	ส่วนการศึกษา	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000.00	-	-	ตกลงราคา		
67	ต.ค. 54	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	ส่วนการศึกษา	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000.00	-	-	ตกลงราคา		

-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
					เหล็กบ้านคอนตะหนักิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนิน หมู่ที่ 5

250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา	250,000.00	-	-	สอบราคา	30	ม.ค. 54 - ก.ย. 55	โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา
หมู่ที่ 5						เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่ที่ 5							เหล็กบ้านคอนตะหนักนิน หมู่

250,000.00	-	-	สอบราคา	30
ที่ 5				

